

龙游县县级以上集中式饮用水水源地环境问题汇总表

区域	水源地名称	存在的主要问题	整改完成期限	整治进展情况	是否完成整治	责任单位	责任人
龙游县	社阳水库	一、二级饮用水源保护区调整工作未完成(列入环境部清单内问题)	2018 年 6 月 10 日前	已完成《龙游县社阳溪社阳水库龙游饮用水源保护区水环境功能区调整方案可行性论证报告》并已按程序上报。	是	环保局	余益文
		一级保护区范围内存在零星住户（列入生态环境部清单内问题）	2018 年 10 月 1 日前	经生态环境部专项督查组现场督查,原整治方案拆除调整为生活污水排污口迁出库区范围。6 月 15 日,龙游县县政府组织完成对生活废水处理提标改造工作初步设计方案的评审;7 月 3 日,设计图纸已确定;7 月 20 日,招投标方案已完成;7 月 25 日,施工图纸已完成;7 月 30 日,报发改局立项。8 月初进场放样施工。截止 8 月 26 日,已完成全部工程量的 40%。	否	社阳乡	沈 涵
		二级保护区内,正在建设高坪桥水库工程,施工现场产生的废矿物油随处丢弃,存在环境安全隐患;生活区废水经生化处理后直排保护区不符合环评要求。(列入生态环境部交办问题)	2018 年 6 月底前完成 查处整改	1.县环境监测大队于当日(5 月 27 日)即依法进行调查取证,案件已调查完成,并已做出处罚决定。现场废物收集整改完成,施工现场工程车辆临时维修点废矿物油规范收集场所规范化已整改完成,已与衢州市清泰环境工程有限公司废机油处置合同的签订。2. 已购买生活污水生化处理后尾水收集罐,并委托龙游县城市污水处理厂运用槽罐车外运处理。3. 已于 6 月 13 号向市环保局上报销号。	是	环保局	胡远鸣
		二级保护区内社阳乡红光村生活污水处理后排入库区（列入生态环境部交办问题）	2018 年 10 月 1 日前	6 月 15 日,龙游县县政府组织完成对生活废水处理提标改造工作初步设计方案的评审;7 月 3 日,设计图纸已确定;7 月 20 日,招投标方案已完成;7 月 25 日,施工图纸已完成;7 月 30 日,报发改局立项。7 月 30 日,报发改局立项。8 月初进场放样施工。截止 8 月 26 日,已完成全部工程量的 40%。	否	社阳乡	沈 涵
		二级保护区内社阳乡社阳村等村庄生活污水处理后排入库区	2018 年 10 月 1 日前	6 月 15 日,龙游县县政府组织完成对生活废水处理提标改造工作初步设计方案的评审;7 月 3 日,设计图纸已确定;7 月 20 日,招投标方案已完成;7 月 25 日,施工图纸已完成;7 月 30 日,报发改局立项。7 月 30 日,报发改局立项。8 月初进场放样施工。截止 8 月 26 日,已完成全部工程量的 40%。	否	社阳乡	沈 涵
		一级保护区范围内存在农业面源污染隐患	2018 年 7 月底前	已将禁止使用化肥和高毒高残留的通告发放到行政村和相关农户手中。	是	社阳乡	沈 涵
		一、二级饮用水源保护区标识牌、界碑设立不规范,矢量边界信息不全	2018 年 6 月底前	标识牌完成;矢量边界信息齐全。	是	水务集团	李 娟
		一级保护区未设置隔离设施	2018 年 6 月底前	隔离设施已设置	是	水务集团	李 娟
		保护区范围内生活垃圾管理不到位	立整立改,长效管理	已当场清到位,并要求当地乡镇抓好长效管理。	是	社阳乡	沈涵
		保护区有公路交通穿越,存在风险隐患	2018 年 7 月底前	已分别于湖源线、陆社线、陆周线和社阳-岭根乡道设置禁止运输危险物品车辆驶入标志。	是	交通局公安局	席雄炎 吴国胜
	洪畈水库	饮用水源地环境应急预案未修编	2018 年 12 月 1 日前	已确定编制单位	否	环保局	余益文
		一、二级饮用水源保护区调整工作未完成(列入生态环境部清单内问题)	2018 年 6 月 10 日前	已完成《龙游县社阳溪社阳水库龙游饮用水源保护区水环境功能区调整方案可行性论证报告》并已按程序上报。	是	环保局	余益文
		一级保护区范围内存在部分中机国能光伏项目,未完全拆除到位(列入环境部清单内问题)。一级保护区外该项目的固(危)废、清洗废水的环境管理不到位	2018 年 12 月 1 日前	1.正在进行位于保护区范围内光伏项目拆除工作,已拆除 0.1 兆瓦光伏设备,涉及土地 42 亩。新迁地块已进场施工开展土地平整等工作。已制订拆除方案,待新迁地块基建完成后对剩余面积逐步实施拆除。2.一级保护区外该项目的固(危)废、清洗废水的环境管理不到位问题已完成整改。	否	湖镇镇	江建新
		一级保护区范围内存在茶叶、果树等作物种植,存在农业面源污染隐患(列入生态环境部清单内问题)	2018 年 6 月 10 日前	已将禁止使用化肥和高毒高残留的通告发放到行政村和相关农户手中。	是	湖镇镇	江建新
		在保护区划分方案调整前社阳-洪畈引水渠两侧 50 米一级保护区范围内存在部分村庄住户,且未开展生活污水收集处理。(列入环境部清单内问题)	2018 年 10 月 1 日前	1.已完成《龙游县社阳溪社阳水库龙游饮用水源保护区水环境功能区调整方案可行性论证报告》并已按程序上报。2.生活污水收集处理工程终端基础建设基本完成,总管铺设工作已经开始。	部分完成	环保局湖镇镇	余益文 江建新
		在保护区划分方案调整前社阳-洪畈引水渠两侧 50 米一级保护区范围内存在共享农业科技有限公司部分厂房。(列入生态环境部清单内问题)	2018 年 10 月 1 日前	已完成《龙游县社阳溪社阳水库龙游饮用水源保护区水环境功能区调整方案可行性论证报告》并已按程序上报。	是	环保局	余益文
		一、二级饮用水源保护区标识牌、界碑设立不完善和矢量边界信息不全	2018 年 6 月底前	标识牌已设立;边界信息齐全。	是	水务集团	李 娟
		一级保护区范围内围栏设置不到位	2018 年 6 月底前	完成	是	水务集团	李 娟
		紧临一级保护区范围边上的存栏 650 头生猪养殖场内涉嫌存在违法排污行为	2018 年 6 月底前完成 查处整改	监测结果达标,现场已当场整改到位。	是	环保局	胡远鸣
		饮用水源地环境应急预案未修编	2018 年 12 月 1 日前	已确定编制单位	否	环保局	余益文

龙游县县级以上集中式饮用水水源地环境问题清理整治进度汇总表

序号	所在地	水源地名称	问题总数(个)	已完成整治数量(个)	已完成整治比例(%)	公开网址
1	龙游县	社阳水库	11	7	63.64	http://qzly.zj.gov.cn/art/2018/8/27/art_1243663_20839647.html
2	龙游县	洪畈水库	9	6	66.67	http://qzly.zj.gov.cn/art/2018/8/27/art_1243663_20839647.html

龙游县县级以上集中式饮用水水源保护区边界标志设立情况表

序号	所在地	水源地名称	水源地级别(县级/地级及以上)	合格规范创建(完成/未完成)	地理界标设置(完成/未完成)	警示标志设置(完成/未完成)	一级保护区隔离防护(完成/未完成)
1	龙游县	社阳水库	县级	完成	完成	完成	完成
2	龙游县	洪畈水库	县级	完成	完成	完成	完成

龙游县环境保护局
2018 年 8 月 27 日



横店影视小镇 嬉水狂欢节

八月亲子季

影视狂欢大巡游·梦幻谷水上动漫节·首届横漂节
《学猫叫》《离人愁》《纸短情长》等抖音热曲大咖献唱

【梦幻谷直通车】看新暴雨山洪、亲子嬉水一日游 198 元/人
活动日期：8月28日至9月9日发班（小孩1.5米以上同成人）

【横店经典】影视狂欢小镇、亲子嬉水二日游 298 元/人
活动日期：8月30日、9月6日发班
亲子特惠1大带1小,小孩13周岁以下免门票

横店影视城
Hengdian World Studios

跟团游、自驾游 旅游热线：18867167159

龙游各大旅行社均可咨询报名